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Программа
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1. Ялтинский «СКУПИТ-2012»

2. Что такое ОУП и зачем он нужен.

3. Проблемы построения ОУП.

4. Функции ОУП,

5. Типы и виды УОП.

6. Структура ОУП, примеры.

7. Методологии УП.

8. Где этому учат?



Цель
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Продемонстрировать имеющиеся возможности 
овладения современными профессиональными 
навыками управления бизнес-компаниями на основе 
богатого опыта практиков-экспертов с использованием 
современных методологий управления проектами.

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ МЕТОДОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ



ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЙ
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• Практический 
опыт

- 14 лет – руководитель  5-ти национальных программ развития  под 
финансированием Всемирного Банка Реконструкции и Развития (МБРР), 
советник министров  МЭ – 2 года, МОН – 2 года, Минприроды – 3 года.

- Строительство энергоблоков на Южно-украинской АЭС (10 лет) , Хмельницкой и 
Ровенской АЭС (по 400 млн. USD) – 4 года,

- Объект «Укрытие» ЧАЭС – 3 года,

- Капитальный ремонт 200 сельских школ в 6-ти регионах Украины – 3 года,

- Разработка и внедрение методологий управления строительными проектами на 
основе современных ИТ,

- Построение и руководство рядом офисов управления портфелями проектов….

- Международная сертификация,

- Более 120 научных работ , 7 уч. пособий, учебник, метод разработки и т.д.

- Тренерская  работа с 1990 года.

- Более 10 лет работы на должности директора 
крупной компании – админ. деятельность.



ЯЛТИНСКИЙ ОПЫТ
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4-6 октября - ПРАКТИКУМ под названием «СКУПИТ» –

«Современные концепции управления предприятием и 

ИТ». 
Основу содержания семинара-практикума составили практические курсы, 

которые читаются в рамках программы МВА, специальность «Бизнес-

администрирование»,  программа МВI - «ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ» – второе высшее образование для ИТ-менеджеров.



ЯЛТИНСКИЙ ОПЫТ
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4-6 октября - ПРАКТИКУМ  под названием «СКУПИТ» 

«Современные концепции управления предприятием и 

ИТ». 
В блоке «Методология управления инновационными программами развития» рассматривались:

•Современные концепции управления программами и портфелями проектов

•Требования международных стандартов

•Уровни зрелости компаний в управлении проектами и программами

•Японский и украинский опыт управления инновационными программами развития.

•Особенности стратегического управления программами развития.

• Практика формирования структуры программы инновационного развития компании.

• Практика формирования организационной структуры  офиса управления проектами



ЧТО ТАКОЕ ОУП?

7 УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ И ПРОЕКТАМИ: ОБУЧЕНИЕ, ТРЕНИНГИ, КОНСАЛТИНГ



ЗАЧЕМ НУЖЕН ОУП?

8 УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ И ПРОЕКТАМИ: ОБУЧЕНИЕ, ТРЕНИНГИ, КОНСАЛТИНГ

Оценка, 

согласование и

выделение 

ресурсов

Отбор и 

планирование 

проектов

Анализ 

портфеля

Управление 

проектами и 

коммуникациями

Единая 

проектная 

методология и 

стандарты



Постановка проблемы
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Постановка проблемы
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Постановка проблемы
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Постановка проблемы
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Производство ИТ, сбыт, сопровождение и бизнес-

деятельность

Постановка проблемы
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ФУНКЦИИ  ОУП
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1.Разработка, документирование и хранение корпоративных 

стандартов и методик по управлению проектами.

2.Оценка ресурсов – анализ и прогнозирование ресурсов, 

стоимости проекта и его сроков, разрешение ресурсных 

конфликтов.

3.Планирование проектов, на основе формирования 

корпоративной Базы знаний по проектам.

4.Консультационный центр по управлению проектами.

5.Центр контроля и анализа проектов. 



ТИПЫ  ОУП
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ТИПЫ ОУП
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ВИДЫ ОУП
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• «Метеостанция»

• «Управляющая башня»

• «Ресурсный пул»

• Стратегически-программный



ВИДЫ ОУП
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Метеостанция

Основная задача ОУП такого типа - сбор 

информации для высшего руководства из 

нескольких проектов одновременно. Метод 

работы - информирование руководства без 

непосредственного воздействия на проекты. 

Не следует много чего ждать от «метеостанции». 

Руководство компании, которое поддерживает 

решение о внедрении этого типа ОУП, может не 

получить ожидаемого эффекта в случае 

«навороченных» проектов. Полномочия 

менеджера такой «метеостанции» не 

предусматривают функций обучения менеджеров 

проектов организации деятельности. Такого типа 

офис может быть эффективным при реальной 

реализации полномочий менеджера по 

получению оперативной и достоверной 

информации о состоянии дел в проектах..



ВИДЫ ОУП
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Управляющая 

башня

Задача - повысить эффективность выполнения 

проектов путем внедрения стандартов 

управления проектами. Философия «создай 

стандарты, и они сами заработают» здесь 

неприменима. Забудьте о том, что менеджеры 

проектов сами стремятся строго придерживаться 

стандартов, разработанных процедур и готовы 

дружить с внутренними консультантами, 

ответственными за внедрение стандартов. 

Руководители проектного офиса такого типа 

должны как минимум участвовать в 

аттестации работы менеджера в данном 

проекте, а в идеале - снимать менеджеров с 

проектов. Тот, кто осуществляет аудит проектов, 

не должен консультировать менеджеров проектов. 

Для этого есть внутренние консультанты.



ВИДЫ ОУП
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Ресурсный пул

Целевая функция этого типа ОУП -

повышение эффективности 

использования ресурсов 

квалифицированных менеджеров в 

проектно-ориентированной организации. 

Есть также ряд вопросов, которые решаются 

«на месте» в конкретной организации. 

Например: назначение менеджеров проектов -

прерогатива только менеджера этого 

проектного офиса или все-таки переговорный 

процесс? Должны внутренние заказчики 

платить за менеджера проекта, и как - по 

часовой ставке, дневной, или в целом за 

проект?



ВИДЫ ОУП
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Стратегически -

программный

Такой проектный офис предназначен для 

поддержки деятельности портфельного 

управляющего инвестициями компании. 

Главная цель - связать проекты организации 

с ее стратегическими планами. Обычно  этот 

офис не берет на себя собственно функции 

управления финансами, он не может 

гарантировать, что корпоративные финансы 

расходуются наилучшим образом в 

соответствии со стратегией организации, а 

также не может предотвратить конфликты 

возникающие в ходе выполнения проектов и 

получения результатов. 

Главная миссия этого офиса - обеспечить 

связь операционного менеджмента и 

стратегического.



ВЫБОР  ВИДА  ОУП
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СТРУКТУРА  ОУП
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ОУП ПОО

Отдел 

разработки

Группа 

КСУПр

Группа 

методологии

ИСУП (IT) База знаний

Планирование и 

мониторинг 

проектов (Server)

Сохранение и обра-

ботка данных (SQL)

Рабочие места для 

ПМ (MSP)

Ведение проектной 

документации 

(Share Point)

Группа 

аналитики

Группа 

документации

Архив

Коммуникации (WEB 

Acсess)

Корпоративные 

стандарты УП

Описание бизнес-

процессов

Шаблоны 

организационной 

документации

Документация 

(техническая, органи-

зационная, 

коммерческая)

Пример не полный



Отдел разработки ОУП
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Отдел включает в себя:

 Группу разработки методологии

 Группу разработки КСУПр



Отдел разработки ОУП
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Результаты работы 

Группа разработки методологии
1. Разработка и поддержка согласования и 

утверждения основ проектной методологии в 
компании, в т.ч.:
 Документы по управлению проектами

 Регламент по управлению изменениями

 Положение о выполнении решений

 Кодекс проведения совещаний

 Документы по управлению закупками
 Регламент по управлению закупками

 Положение о тендерных комитетах

 Критерии и методика оценки тендерных предложений

 Оперативные инструкции
 Инструкция по планированию проектов

 Инструкция по внесению затрат

 Инструкция по формированию отчетности по бюджетам



Отдел разработки ОУП
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Результаты работы 

Группа разработки методологии
2. Разработка и передача на согласование документов  

по методологии:
 Положение о руководителе проекта

 Положение о руководителе программы

 Регламент по управлению проектами

 Положение о проведении совещаний

 Положение о структуре данных

3. Разработка оперативных схем управления
 Схемы запросов информации

 Схема прохождения информации

 Схема размещения информации

 Схема инициации проектов

 Схема разработки бизнес-плана проекта

 Схема проектного бюджетирования, непредвиденных расходов

 Схемы подписания договоров



Отдел разработки ОУП
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Результаты работы 

Группа разработки методологии

4. Поддержка, сопровождение и мониторинг 
процессов управления:
 Процессы бюджетирования

 Поддержка в описании процессов бюджетирования

 Методологическая поддержка – разъяснения и помощь в 
составлении документов в соответствии с Регламентами и 
Положениями

 Процессы управления закупками
 Поддержка  планирования и мониторинга закупки 

 Методологическая поддержка – разъяснения и помощь в 
составлении документов в соответствии с Регламентами и 
Положениями

 Разработка критериев и методики оценки тендерных 
предложений



Отдел разработки ОУП
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Результаты работы 

Группа разработки методологии

5. Разработка системы бизнес-процессов 
компании:
 Предварительная идентификация системы 

бизнес-процессов компании

 Сведение бизнес-процессов подразделений и 
составление Реестра

 Утверждение Реестра бизнес-процессов 
компании

 Подготовка к разработке Описания бизнес-
процессов в пределах компетенции Отдела 
разработки



Отдел разработки ОУП
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Результаты работы 

Группа разработки КСУПр
1. Подготовка ко внедрению Корпоративной системы управления 

проектами  (КСУПр)

1.1. Подготовка оборудования 

• Приобретены, смонтированы и проинсталлированы  программно 

технические комплексы:

– Сервер приложений и баз данных в составе:

• SQL сервер – сервер баз данных

• Сервер проектов – MS Project server

• Сервер корпоративного портала –Share Point server

– Интернет и почтовый сервер

• Проложена и проинсталлирована локальная сеть в офисе на 

ул.Рогнединской

• Приобретена  и установлена компьютерная техника для 

департаментов компании
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Результаты работы 

Группа разработки КСУПр

1. Подготовка ко внедрению Корпоративной системы 

управления проектами  (КСУПр)

1.2. Подготовка информационной части КСУПр

• Разработан и внедрен  программный комплекс по формированию 

бюджета компании в составе:

– Формирование бюджета для удаленных пользователей

– Формирование бюджета для пользователей в составе локальной сети 

– Формирование развернутых ведомостей бюджета в разрезе работ, 

статей затрат по проектам

– Формирование сводных ведомостей бюджета в разрезе статей затрат по  

проектам

– Формирование платежного календаря бюджета

• Разработан корпоративный интернет портал для документооборота

• Разработан и внедрен интернет доступ к серверу  проектов.
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Результаты работы 

Группа разработки КСУПр

2. Этапы пилотного внедрения КСУПр
• Успешно выполнен проект по внедрению бухгалтерской части 1С.

• Обучено 32 пользователя работе с 1С в городах Киев, Днепропетровск и 

Кривой Рог.

• В офисе компании в комплексе «Парус» база 1С развернута на сервере 

с поддержкой Microsoft SQL. В системе работают 12 сотрудников.

• Программа локально установлена на 18 удаленных рабочих местах (ул. 

Рогнединская, Днепропетровск, Кривой Рог)

• Частично (на 70%) реализована архитектура информационной системы. 

Продолжается процесс по ее доработке и усовершенствованию.

3. Поддержка, сопровождение , диагностика и 

корректировки КСУПр
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Результаты работы 

База знаний
1. Регламентирующая документация

1.1. Регламенты 

1.2. Шаблоны

2. Проекты организации

2.1. Название проекта

2.1.1. Управленческая документация

2.1.1.1. Приказы и распоряжения

2.1.1.2. Протоколы заседаний

2.1.1.3. Планы проекта

2.1.2. Документация по фазам

2.1.2.1. Документы фазы "Инициация"

2.1.2.1.1. Техническая документация

2.1.2.1.2. Юридическая документация

2.1.2.1.3. Финансовая документация 
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Результаты работы 

База знаний
2.1.3.1.2. Документы фазы "Концепция"

2.1.3.1.2.1. Техническая документация

2.1.3.1.2.2. Юридическая документация

2.1.3.1.2.3. Финансовая документация

2.1.3.1.3. Документы фазы «Исполнения"

2.1.3.1.3.1. Техническая документация

2.1.3.1.3.2. Юридическая документация

2.1.3.1.3.3. Финансовая документация

2.1.3.1.4. Документы фазы "Продажа"

2.1.3.1.4.1. Техническая документация

2.1.3.1.4.2. Юридическая документация

2.1.3.1.4.3. Финансовая документация
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Управление 
интеграционными 

процессами 
Разработка плана проекта 
Исполнение плана проекта 

Общее управление изменениями 

Управление стоимостью
Планирование ресурсов 

Оценка стоимости
Разработка бюджета 

Контроль стоимости, контроль затрат, 
расходов по проекту 

Управление 
взаимодействиями и 

информационными связями 
проекта

Планирование взаимодействия 
Распределении информации
Исполнительская отчетность 

Административное завершение

Управление временем
Определение состава операций
Определение последовательности 
операций
Оценка длительности операций
Составление расписания исполнения 
проекта 
Контроль расписания 

Управление персоналом

Планирование организации
Назначение персонала
Развитие команды проекта

Управление контрактами
Планирование закупок
Планирование предложений
Получение предложений 
Выбор поставщиков
Управление контрактами
Закрытие контрактов

Управление содержанием 
проекта 
Инициация 

Планирование целей 
Декомпозиция целей 
Подтверждение целей  
Управление изменениями целей 

Управление качеством 
проекта 

Планирование качества 
Подтверждение качества  

Контроль качества 

Управление рисками 
проекта 

Идентификация рисков 
Оценка рисков  
Разработка реагирования 
Управление реагированием
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Профилир. миссии

Архитектура

Стратегия программы
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Магистерская подготовка по специальности  

«Бизнес-администрирование» 

• Диплом государственного образца (второе высшее образование) 

• Программа МВА+УП “Управление проектно-

ориентированным бизнесом”  - директор по  развитию;

• Программа МВА+IT “Информационный менеджмент” - ИТ директор;

• Программа МВА+БП “Бизнес психология” - HR директор,

• Программа МВА+GM “Стратегическое управление” - генеральный 
директор.

• Дополнительная сертификация в IPMA (Международной ассоциации 
проектного менеджмента) 

• Выпускнику программы присваивается квалификация «Магистр бизнес-
администрирования»  +  специализация
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• Международные 
программы;

Мальта, Мальтийский 

университет

• Решением МОНМС Украины, Университет «КРОК» 
признан базовым в проведении в 2012-14 годах 
Всеукраинской олимпиады по «Управлению проектами» 
среди вузов Украины. Организовывала и провела ее  
Бизнес-школа «КРОК».

Сотрудничество с ведущими (1-я десятка 
межд. рейтингов) Евровппейскими бизнес-
школами Англии, Франции и Нидерландов.
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www.bskrok.com.ua

Корпоративный тренинг
”СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ”



Корпоративные программы обучения
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www.bskrok.com.ua

Корпоративный тренинг

”ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТАМИ”

ООО «ГЕРЦ «Строительно-монтажное 

управление»

83003, Украина, г.Донецк, пр. Ильича, 89
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• е-mail: оffice@bskrok.com.ua

• тел.: (044) 455-69-81

• сайт: www.bskrok.com.ua

Спасибо за внимание !

mailto:оffice@bskrok.com.ua
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